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Выполнение мероприятий по развитию доступности среды для МГН объекта
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 79»
г. Красноярск, пер. Тихий,18
на период 2019 — 2022 гг.
	№№
п/п
	
Наименование  мероприятий по адаптации
	Этап работы*
	Вид работ
	Исполнение
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	
1.
	
Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	


	1.1
	Порядок оказания ситуационной помощи при передвижении по прилегающей территории и внутри здания школы для всех категорий МГН
	1
	разработка и утверждение
	Разработан, утвержден
	2016, пересмотрен в 2019г.
	С.Н. Ковалева

	1.2
	Согласование Порядка оказания ситуационной помощи с общественными организациями инвалидов
	1
	взаимодействие с общественными объединениями инвалидов
	Согласован с председателем первичной профсоюзной организации
	2016, пересмотрен в 2019г.
	С.Н. Ковалева

	1.3

	Инструктаж сотрудников учреждения, оказывающих ситуационную  помощь МГН
	1
	проведение инструктажа
	проведен 
	2019
	С.Н. Ковалева

	
2.
	
Приобретение технических средств адаптации
	
	
	
	2019
	С.Н. Ковалева

	2.1

	 мобильный лестничный подъемник
	2
	приобретение 
	Не приобретен
	2020
	И.И. Хахалева 

	2.2

	предупредительная информация (визуальная контрастная и тактильная)
	2
	нанесение контрастной маркировки на лестнице входа в здание и лестнице ведущей в актовый зал и библиотеку, на дверях  и обозначить другие препятствия 1 этаже
	
	2020
	И.И. Хахалева 

	2.3
	освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП
	2
	замена приборов освещения 
	
	2021
	И.И. Хахалева

	2.4
	информационные таблички, выполненные в едином стиле и с выпуклыми буквами, в т.ч. план эвакуации.
	2
	проектирование комплексной системы информации на доступном языке на пути движения и целевых зонах, выделенных  для МГН 
	
	2021
	И.И. Хахалева

	2.5
	устройства и оборудования для санитарно-гигиенического помещения для всех категорий МГН
	2
	проектирование
	
	2021
	С. Н. Ковалева

	
3.
	
Ремонтные работы:
	
	
	
	2022
	И.И. Хахалева

	3.1
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	2019-2021
	И.И. Хахалева

	
	кабинетная форма целевой зоны, доступная для всех категорий МГН
	2
	оборудование одного класса на 1этаже
	Не оборудован
	
	

	
	отдельная комната, для сумок, одежды и т.д. этаже 
	2
	оборудовать  места для  одежды, личных вещей и ТСР с поручнями, полками, крючками   в  выделенном для МГН классе на 1 этаже    
	Не оборудован
	2020
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева

	
	прилавка столовой на высоте 0,8 м; звонка возле двери центрального входа на высоте 0,8 м.
	2
	установить на высоте 0,8 м
	
	2020
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева

	
	организация зоны отдыха на 1 этаже на 2-3 места
	2
	поставить  скамейки
	
	2021
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева

	3.2
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	2021
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева

	
	кабина на 1 этаже, доступная  для всех категорий граждан
	2
	оборудовать не менее одной на 1 этаже
	
	
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева

	[bookmark: _GoBack]3.3
	По системе  информации
	
	
	
	2021
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева

	
	комплексных системы средств информации и сигнализации об опасности (визуальные, тактильные и звуковые)
	2
	установка информационных табличек, световой и звуковой сигнализации
	
	
	И.И. Хахалева, С.Н.Ковалева




	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г

	- на начало планового периода
	ВНД
	ВНД
	ДУ
	ДУ

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ВНД
	ВНД
	ДУ
	ДУ

	- по завершении 2-го этапа адаптации**
	
	
	
	



* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Директор МБОУ СШ № 79                                                                                                                 Г.В. Влажина
